



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2024/2025 учебный год

08.07.2024

№ 10-П-1404

Ханты-Мансийск


В соответствии с подпунктом 6.3.2 Положения о Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») (далее – План) по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) на 2024/2025 годы.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки автономного округа, обеспечить исполнение Плана, в части касающейся.
3. Административно-ресурсному отделу Административного управления Департамента образования и науки автономного округа обеспечить рассылку настоящего приказа руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки автономного округа.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента образования и науки автономного округа И.В. Святченко.

Директор Департамента



А.А.Дренин

План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса»
(далее – Проект) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2024/2025 учебный год

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Вхождение в Проект				
1	Утверждение Положения о Проекте	До 20 августа 2024 года	Депобразования и науки Югры	Утверждено Положение
2	Заключение соглашения с Образовательным Фондом «Талант и успех» (далее – Фонд) о реализации Проекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ)	До 30 августа 2024 года	Депобразования и науки Югры, Фонд (по согласованию)	Подписано соглашение
II. Организационно-подготовительный этап				
3	Формирование классов Проекта в общеобразовательных организациях (далее – ОО) автономного округа: – организация и проведение отборочных диагностических работ; – отбор обучающихся в классы Проекта;	С 10 июля 2024 года по 20 августа 2024 года	ОО (по согласованию)	1. Сформированы списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта; 2. Сформированы списки преподавателей профильных предметов

	– отбор и назначение педагогов в классы Проекта			
4	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	До 20 августа 2024 года	ОО (по согласованию)	Приказы о зачислении
5	Разработка нормативной документации: – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы по профильным предметам	До 30 августа 2024 года	Фонд, ОО (по согласованию)	1. Утверждены школьные положения о классах Проекта 2. Утверждены учебные планы; 3. Утверждены рабочие программы
6	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования для классов Проекта	До 1 октября 2024 года	ОО (по согласованию)	Утверждены программы внеурочной деятельности и дополнительного образования
7	Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями	До 20 октября 2024 года	ОО, Региональный центр Фонда, вузы-партнеры, предприятия-партнеры (по согласованию)	Заключены договоры
8	Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы	До 1 ноября 2024 года	ОО, Региональный центр Фонда, вузы-партнеры, предприятия-партнеры (по согласованию)	Утверждены планы
III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса				
9	Разработка методических материалов (календарно-тематических планов,	До 31 декабря 2024 года	Фонд, ОО (по согласованию)	1. Разработаны календарно-тематические

	технологических карт уроков) по профильным предметам (математика, физика, информатика, биология, химия)			планы по профильным предметам; 2. Сформированы материалы уроков на платформе «Сириус.Школы»
10	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	До 30 августа 2024 года	Фонд, ОО (по согласованию)	Разработаны программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования
11	Предоставление обучающимся и педагогам профильных предметов доступа к электронной платформе «Сириус.Школы». Инструктаж по работе с платформой.	До 30 августа 2024 года	Фонд, ОО (по согласованию)	Сформированы классы Проекта на платформе «Сириус.Школы»
12	Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов ОО	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	Фонд (по согласованию)	1. Проведены консультации экспертов; 2. Разработаны видеозаписи обучающих семинаров; 3. Проведены методические семинары в дистанционном формате
13	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	Фонд, Региональный центр Фонда (по согласованию)	1. Проведены консультации экспертов; 2. Разработаны видеозаписи обучающих

				семинаров
14	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	Фонд, Региональный центр Фонда вузы-партнеры (по согласованию)	Проведены очные и дистанционные дополнительные профессиональные программы, обучающие семинары
IV. Апробация Проекта				
15	Апробация рабочих программ по математике, физике, информатике, биологии, химии	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	ОО (по согласованию)	Сформированы материалы рабочих программ
16	Организация внеурочной деятельности обучающихся и программ дополнительного образования	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	ОО, Региональный центр Фонда (по согласованию)	Сформирован отчет о проведенных мероприятиях
17	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	ОО, Региональный центр Фонда, вузы-партнеры, предприятия-партнеры (по согласованию)	Подготовлены проектные и исследовательские работы
18	Организация и проведение защит проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа: – школьный этап (предзащита); – региональный (заключительный) этап	Школьный этап: до 30 марта 2025 года. Заключительный этап: с 14 апреля 2025 года по 18 апреля 2025 года	Фонд, Региональный центр Фонда (по согласованию)	1. Сформирован сводный протокол оценки проектных работ; 2. Проведено награждение авторов лучших работ среди участников из ОО автономного округа

				и Проекта в целом
19	Организация профориентационной работы с обучающимися	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	ОО, вузы-партнеры, предприятия-партнеры (по согласованию)	Сформирован отчет о проведенных мероприятиях
20	Организация работы по привлечению выпускников классов Проекта к целевому обучению в вузах региона	С 1 февраля 2024 года по 30 июня 2025 года	Депобразования и науки Югры, ОО, вузы-партнеры, предприятия-партнеры (по согласованию)	Выделены целевые места в вузах автономного округа
21	Организация и проведение пригласительной работы для обучающихся 6 классов ОО – участников Проекта и кандидатов на вхождение в Проект	С 2 декабря 2024 года по 5 декабря 2024 года	Фонд, Региональный центр Фонда, ОО (по согласованию)	Сформирован протокол результатов
22	Организация и проведение олимпиады «II интеллектуальный марафон» для обучающихся 6–8 классов ОО – участников Проекта	С 15 марта 2025 года по 16 марта 2025 года	Фонд, Региональный центр Фонда, ОО (по согласованию)	1. Сформирован протокол олимпиады; 2. Проведено награждение лучших участников
V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта				
23	Анализ текущих результатов освоения обучающимися учебных программ	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	ОО (по согласованию)	Сформирована аналитическая справка/отчет
24	Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ (ДР) с целью контроля освоения обучающимися	Промежуточная работа: со 2 декабря 2024 года по 5 декабря 2024 года; Итоговая работа:	Фонд, Региональный центр Фонда, ОО (по согласованию)	Сформированы протоколы с результатами диагностической работы

	содержания предметных курсов профильных предметов	с 23 апреля 2025 года по 25 апреля 2025 года		
25	Содержательный анализ результатов диагностических работ. Подготовка рекомендаций для ОО.	До 30 декабря 2024 года До 30 мая 2025 года	Региональный центр Фонда (по согласованию)	Сформирован аналитический отчет
26	Проведение мониторинговых исследований школьного климата с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания	С 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года	ОО, Региональный центр Фонда (по согласованию)	Сформирована аналитическая справка/отчет
27	Диагностика компетенций преподавателей профильных предметов	С 24 марта 2025 года по 30 марта 2025 года	ОО, Региональный центр Фонда (по согласованию)	Разработаны рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов
28	Экспертная оценка пилотной стадии Проекта	До 30 июня 2025 года	Депобразования и науки Югры, Фонд, Региональный центр Фонда (по согласованию)	1. Определены задачи участия в Проекте; 2. Сформированы решения в рамках дальнейшего развития Проекта